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Предложены математическая модель и алгоритм задачи, позволяющие 
оптимизировать суточную (сменную) добычу угля в условиях сложноструктурных залежей. 
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Запропоновані математична модель та алгоритм задачі, що дозволяють 
оптимізувати добовий (змінний) видобуток вугілля в умовах складноструктурних покладів. 
Ключові слова: математична модель, алгоритм, план-графік, видобуток, 
транспорт. 
 
There are mathematical model and algorithm of the task which add to optimize daily 
(removable) coal mining in the conditions with complex structure. 
Keywords: mathematical model, algorithm, schedule, mining, transport. 
 
Вступление. При управлении работой разреза, разрабатывающего 
сложноструктурные угольные пласты, на суточном (сменном) уровне 
необходимо учитывать горно-геологические условия в добычных забоях 
(зольность и теплотворная способность угля, наличие пород внутренней 
вскрыши, способ отработки и т.п.), состояние экскавационного оборудования, 
отклонение суммарного объѐма добычи угля в каждом забое с начала 
планируемого периода от месячного план-графика добычных и транспортных 
работ, объѐм и качественные показатели добываемого угля в складах 
усреднительно-погрузочных комплексов (УПК), наличие и ожидаемое 
поступление вагонов министерства путей сообщения (МПС) и др. Принятие 
оперативных решений в различных производственных ситуациях с учѐтом 
указанных факторов является весьма сложной задачей, решение которой 
целесообразно выполнять с  разработанных моделей оперативного управления 
добычи угля и компьютерной техники [1].  
Цель работы – разработка математической модели и алгоритма решения 
задачи «Оптимизация суточных (сменных) объѐмов добычи угля по разрезу». 
Изложения основного материала исследования. Одной из целей, 
достижение которой необходимо обеспечить при решении задач оперативного 
управления, является организация работы разреза с минимально возможными 
отклонениями от план-графика работ, принятого при текущем планировании. 
ISSN  2079-5688                                                              Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво» 
 
Випуск 24. – 2014 р.                                                                                                                         67                                                                                                                          
 
Другой целью является обеспечение требуемого качества угля, отгружаемого в 
маршруты МПС. Качество угля при его усреднении на УПК зависит как от 
объѐмов добычи в каждом из забоев, так и от решений, принимаемых при 
распределении ДЛС (добычных локомативосоставов) между складами УПК. 
Требуется таким образом управлять процессами добычи угля и его усреднения, 
чтобы качественные показатели угля в маршрутах МПС удовлетворяли 
требованиям ГОСТа.  
Помимо обеспечения выполнение план-графика и отгрузки потребителям 
качественного угля, при оперативном управлении существует ещѐ одна цель – 
снижение простоев добычного оборудования и транспорта МПС. Простои 
могут возникать из-за отклонений от заданных объѐмов добычи угля и от 
запланированного количества вагонов МПС. При этом возможны случаи 
переполнения складов либо полного их опорожнения, что соответственно 
вызовет простои либо добычного оборудования, либо транспорта МПС. 
Требуется принимать такие оперативные решения, которые обеспечивают 
согласование сменных (суточных) объѐмов добычи угля на разрезе с 
соответствующими объѐмами отгрузки угля в поступающие партии вагонов 
МПС. 
Склады УПК, помимо функции усреднения угля, выполняют роль 
буферной ѐмкости между добычными забоями и транспортом МПС. Если в 
среднем за значительный промежуток времени (более месяца) объѐм добычи по 
разрезу и объѐм отгрузки вагоны МПС являются сбалансированными, то для 
более коротких промежутков времени (порядка нескольких суток и менее) 
наблюдаются существенные отклонения между объѐмом добычи и отгрузки. 
Такие отклонения могут неблагоприятно сказываться на работе разреза, так как 
при недостаточном количества транспорта МПС возможны простои 
экскаваторов из-за переполнения склада, а при малых объѐмах добычи 
простаивает транспорт МПС. Увеличение объѐма добычи и, следовательно, 
запаса угля в складах уменьшает простои транспорта МПС, однако повышается 
вероятность простоев экскаваторов из-за возможного переполнения складов 
(при недостаточном количестве транспорта МПС). Уменьшения объѐма добычи 
и запаса имеет противоположные влияния на возможные простои. Таким 
образом,  мы приходим к задаче определения оптимального объѐма добычи и 
уровня запасов на складах, при которых отрицательные последствия от 
несоответствия объѐмов добычи и отгрузки были бы наименьшими. 
Другим требованиям, которое должно выполняться при определѐнных 
объѐмах суточной добычи, является обеспечение суммарного объѐма добычи по 
разрезу сначала планируемого периода, предусмотренного план-графиком 
добычных работ. Особенно важным является выполнение этого требования в 
конце планируемого периода (месяца). При этом необходимо учитывать 
производительность экскаваторов.  
В такой постановке задача направлена на достижение двух целей –  
обеспечивать минимум отклонений объѐма добычи по разрезу от план-графика 
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и минимум потерь из-за простоев экскаваторов и транспорта МПС. Условия 
соответствия объѐма добычи значению, предусмотренному план-графиком, 
выступает в модели этой задачи в роли ограничения, а в качестве критерия 
оптимальности используется величина потерь из-за простоев экскаваторов и 
транспорта  ПМС. 
Исходными данными для решения задачи является план-график 
добычных работ, фактический объѐм добычи по разрезу, запас угля на складах 
УПК и прогноз поступления вагонов в МПС. 
В результате решения задачи определяется суточное (сменное) задание 
по объѐму добычи по разрезу, которое используется далее в задаче заданий по 
объѐму добычи в каждом добычном забое. 
Функционирование системы рассматривается в дискретном времени  
t=1,…T, где Т – конец интервала планирования (месяца), а каждой дискретной 
единице соответствует смена (сутки). Если на складах имеется запас  Q t , объѐм 
добычи по разрезу составляет  Yt  , а при отправке поступает Pt  вагонов МПС 
грузоподъѐмностью  d, то запас на следующем интервале составит: 
 
      0 при  Q t+Yt - dPt  ≤ 0 
Q t + 1 =     Q t+Yt  - dPt  при  0<Q t+Yt  - d Pt < Q ck        




При Qt+Yt-dPt<0 возникают простои транспорта МПС, что вызывает 
потери Wt1, а при Qt+Yt-dPt>Qck  возникают простои добычного оборудование 




2.  При     0 ≤ 
Qt+Yt-dPt>Qck  потери Wt=0. 
Так как потери зависят от величины запасов, вычисляемой по (1),  
dPt  — неуправляемая переменная, а  Qt и Yt  входят в (1) в виде суммы, то 
введѐм новую переменную Xt=Qt+Yt , относительно которой будем решать 
задачу. 
При решении данной задачи используется притерий минимума потерь из-
за простоев, который может быть записан в виде    
𝑊𝑡н =  𝑊𝑡  
𝑡
𝑡=𝑡н
 𝑋𝑡 , 𝑄𝑡−1 ,    где:                                                (2) 
𝑡н — момент решения задачи. 
Условие соответствия объема добычи значению, предусмотренному в 
план-графике, формализуется в виде ограничения 
𝑌𝑡−1 + 𝑌𝑡 ≥ 𝑌 𝑡 , 𝑡 = 𝑡н, … , 𝑇, где:                                             (3) 
𝑌𝑡 , 𝑌 𝑡  — соответственно фактический и предусмотренный план-графиком 
объем добычи по разрезу. 
Условие (3) обязательно должно выполняться в конце интервала 
планирования (месяца) при t=T. При t<T, особенно в начале интервала 
планирования, могут допускаться незначительные нарушения условия (3).  
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)𝑎2 , где 𝑎1= (0,9÷1,0), 𝑎2= (3÷5) и условие (3) запишем как 
 Yt−1 + 𝑌𝑡 ≥ βt𝑌
 
𝑡 , t = tн,…,T.            (4) 
При t<T коэффициент βt<1, и поэтому ограничение (4) «мягче», чем (3). 
При t=T ограничения (3) и (4) совпадают. Значение коэффициентов 𝑎1 и 𝑎2 
определяются в результате цифрового моделирования при проектировании 
системы управления и еѐ внедрении. 
Так как возможности экскаваторов ограничены, вводится ограничение по 
производительности добычного оборудования: 








, 𝑡 = 𝑡н, … , Т, где:                                  (5) 
𝑏𝑖
𝑡  — нормативная производительность экскаваторов в i-ом забое;𝜏𝑖
𝑡  — 
продолжительность работы экскаваторов в i-ом забое;𝑘в𝑖
𝑡  — коэффициент 
внутренней вскрыши в i-ом забое; N — количество забоев. 














tн определяет оптимальный объѐм добычи в момент tн по разрезу в 
целом. Это решение в соответствии с (1) определяет также и уровень запасов на 
складах. 
Для решения задачи минимизации Wt воспользуемся методом 
динамического программирования [2]. 
Основные уравнения динамического программирования для данной 
задачи имют вид: 
𝑊𝑡
∗ 𝑄𝑡−1 = 𝑚𝑖𝑛 𝑊𝑡 𝑋𝑡 , 𝑄𝑡−1 + 𝑊𝑡−1
∗  𝑄𝑡−2  , (6) 
      𝑋𝑡                                                                                     
𝑊1
∗ 𝑄0 = 𝑚𝑖𝑛𝑊1 𝑋1, 𝑄0 , где: 
          {𝑋1} 
𝑊𝑡
∗ 𝑄𝑡−1  — значение критерия (2) при начальном уровне запаса Qt-1 и 
оптимальном управлении. 
Для организации вычислительного процесса с помощью компьютерной 













































Вычислительный процесс выполняется циклически для значений  
t=tн,…,T (рис.1). На каждом шаге t для каждого из множества значений 𝑄𝑡−1 по 
(6) находится оптимальное X*t , для которого по (1) вычисляется 𝑄𝑡 . Если 
оказывается, что 𝑌𝑡
∗ = 𝑋𝑡
∗ − 𝑄𝑡  не удовлетворяет (4), то вычисления 
выполняются для следующего значения  𝑄𝑡−1. Если же ограничение (4) 
выполняется, то вычисляется и запоминается 𝑊𝑡
∗ 𝑄𝑡−1 . Если для некоторых из 
дискретных значений  𝑄𝑡  находится несколько различных 𝑊𝑡
∗ 𝑄𝑡−1 , то 
запоминается наименьшее вместе с  соответствующим значением 𝑋𝑡
∗. 
Минимальное значение 𝑊𝑡
∗ 𝑄𝑡−1 , полученное на і-ом шаге, является 





∗ − Qtн определяет оптимальное сменное 






Для каждого Qt-1 нахождение X
*
t 
Вычисление Qt   и  W
*
t   при Xt=X
*
t 




Если для каждого Qt 
W
*
t (новое) < W
*
t   (старое), 
то W*t   = W
*





t < T 
Нахождение 𝑚𝑖𝑛 𝑊𝑡
∗ 𝑄𝑡−1  
Формирование оптимальной 
последовательности X*tн 
Выдача сообщений о Q*t , ожидаемых простоях их 
причинах и возможных потерях 
Рис. 1. Блок-схема алгоритма решения задачи «Оптимизация суточного 
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Внедрение рассмотренной задачи в составе АСУ добычными работами на 
разрезе «Богатырь» ПО «Экибастузуголь» обеспечило сокращение 
продолжительности простоев экскаваторов в забоях и вагонов на 
углесборочной станции на 35-40%, снижение затрат на добычу угля с 




1.      Разработана математическая модель задачи оптимизации суточного 
(сменного) объѐма добычи угля по разрезу, минимизирующая отклонение 
объѐмов добычи от план-графика, разработанного при месячном планировании, 
простои горнотранспортного оборудования и учитывающая фактический объѐм 
добычи по разрезу, запас угля на складах УПК и прогноз поступления вагонов 
МПС. 
2.      Внедрение  разработанных математической модели и алгоритма 
решения задачи «оптимизация суточного (сменного) объѐма добычи угля по 
разрезу» в составе АСУ добычными работами в                условиях 
сложноструктурных залежей обеспечивает сокращение продолжительности 
простоев горностранспортного оборудования на 35-40%, снижение затрат на 
добычу угля с последующим его сжиганием на электростанциях на 4-6%. 
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